

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดทำโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มี การยกเลิก		จำนวนโครงการที่ มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	๑๑	๒๐.๓๗	-	-	๑	๑.๘๕	๗	๑๒.๙๖	๒๖	๔๘.๑๕	๕๔	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๑	๑๔.๒๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๑๐๐
๓.ยุทธศาสตร์ การ พัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๕	๓๑.๙๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๗	๑๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ การบริหาร จั ด ก า ร บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๖	๑๐๐
รวม	๒๗	๒๒.๘๘	-	-	๑	๐.๘๕	๗	๕.๙๓	๒๖	๒๒.๐๓	๑๑๘	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑. ชุดลอกสระแร่ หมู่ที่ ๘ บ้านสระแร่	-	√	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๙๙,๙๙๐
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศพด.หนองปลาไหลน้อย)	√	-	-	๓๐,๗๐๐	๒๙,๕๐๐
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศพด.วัดหนองกระทิง)	√	-	-	๓๐,๗๐๐	๒๙,๕๐๐
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ศพด.วัดบ้านหนองผ่องค์)	√	-	-	๓๐,๗๐๐	๒๙,๕๐๐
รวม	๓	๑	-	๒,๐๙๒,๑๐๐	๑,๔๘๘,๔๙๐

๑.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จทางด้านการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕๔ โครงการ
- ๒.) จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ
- ๓.) จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ
- ๔.) จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก ๗ โครงการ
- ๕.) จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม ๒๖ โครงการ

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

- ๑.) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗ โครงการ
- ๒.) จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ๑.) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ
- ๒.) จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- ๑.) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ
- ๒.) จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี

- ๑.) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ
- ๒.) จำนวนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ

๑.๒ ความสำเร็จทางด้านการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๑.๒.๑ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนด

๑.๒.๒ เป้าหมายจำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียน จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๒.๓ เป้าหมายกลุ่มที่รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๑.๒.๔ เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๒.๕ เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้

๑.๒.๖ เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑.) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒.) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

๓.) ปัญหาความต้องการของชาวบ้านอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๔.) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ปัญหา อุปสรรค

๑.งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างล่าช้า

๒.รัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่จะดำเนินโครงการ/กิจกรรมจำเป็นเร่งด่วน ที่จะดำเนินงานนั้น ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียเวลาเพิ่มเติมแผนเพื่อดำเนินโครงการซึ่งการเพิ่มเติมแผนนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลา

๓.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือดำเนินโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

๑.โครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มีงบประมาณที่มากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จำกัดด้านงบประมาณ

๒.โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเสนอมาหลายโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๓.ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ อบต.ได้รับจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของ อบต. ที่สามารถดำเนินการบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต.